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KẾ HOẠCH

Tổ chức xây dựng “Nhà nhân ái” đợt 3 năm 2014

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Năm Thanh niên tình nguyện 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; căn cứ đề nghị của Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh về xây dựng nhà nhân ái; được sự hỗ trợ của Hội đồng quản lý Quỹ Xã hội từ thiện Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Việt Nam; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai Kế hoạch tổ chức xây dựng“Nhà nhân ái” đợt 3 năm 2014, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình Cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở ổn định nơi ở, từng bước ổn định cuộc sống.

- Tuyên truyền, giáo dục và triển khai trong đoàn viên, thanh niên thực hiện có hiệu quả truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam.
- Tiếp tục huy động mọi nguồn lực trong xã hội nhằm phát triển chương trình xây dựng “Nhà nhân ái” thành phong trào quần chúng rộng rãi; góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội. 
- Xây dựng “Nhà nhân ái” phải đảm bảo công khai, thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng, tiêu chuẩn kỹ thuật trong xây dựng và chặt chẽ về nguyên tắc tài chính.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Nội dung: Xây dựng Nhà nhân ái cho 03 hộ gia đình Cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà, cụ thể là:
- Hộ ông Văn Văn Hảo, Khu Phố 5, phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

-  Hộ bà Chamalé Thị Duống, thôn Suối khô, xã Phước Chính, huyện Bác Ái.

-  Hộ ông Pa Tâu A Xá Sơn, thôn Rã Trên, xã Phước Trung, huyện Bác Ái.
2. Thời gian: Dự kiến tổ chức Lễ khởi công vào ngày 12/12/2014 và hoàn thành trước ngày 06/2/2015. 

III. KINH PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC QUYẾT TOÁN

1. Kinh phí: Hỗ trợ mỗi hộ gia đình xây dựng “Nhà nhân ái” 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng), từ nguồn kinh phí tài trợ của Hội đồng Quản lý Qũy Xã hội từ thiện Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Việt Nam.
- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ chuyển tiền trực tiếp đến các hộ gia đình được hỗ trợ thành 02 đợt.

+ Đợt 1: Trao 50% tổng số tiền được hỗ trợ (20 triệu đồng) lúc bắt đầu khởi công xây dựng.

+ Đợt 2: Trao 50% số tiền còn lại  (20 triệu đồng) khi xây dựng xong, hoàn tất thủ tục quyết toán và bàn giao nhà.
2. Yêu cầu hồ sơ quyết toán:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ xây “Nhà nhân ái” của Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh; Biên bản thẩm định hiện trạng nhà ở và Biên bản họp bình xét hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở đề nghị hỗ trợ xây “Nhà nhân ái”; hồ sơ đất của gia đình hoặc được cấp có thẩm quyền xác nhận đất của gia đình được phép xây dựng nhà; danh sách trích ngang của hộ gia đình được tặng nhà; bản sao sổ Hộ khẩu, hộ nghèo (hộ cận nghèo), ảnh hiện trạng ngôi nhà đang ở (gửi về Tỉnh Đoàn trước ngày 07/12/2014 ).
- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng xây dựng nhà giữa hộ gia đình và nhà thầu xây dựng (có xác nhận của chính quyền địa phương); các chứng từ liên quan.

- Biên bản bàn giao nhà; Quyết định trao tặng “Nhà nhân ái”.

- Biên bản giao tiền cho  hộ gia đình.

- Hình ảnh sau khi xây dựng căn nhà.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tỉnh Đoàn.
- Tiếp nhận nguồn kinh phí từ Hội đồng Quản lý Qũy Xã hội từ thiện Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Việt Nam hỗ trợ; triển khai kế hoạch xây dựng “Nhà nhân ái” đợt 3 năm 2014, chỉ đạo Thành Đoàn Phan Rang – Tháp Chàm, huyện Đoàn Bác Ái triển khai thực hiện một số nội dung của Kế hoạch; trực tiếp bàn giao tiền hỗ trợ cho hộ gia đình được chọn xây nhà.
- Giao Ban Thanh niên NTCNVC&ĐT Tỉnh Đoàn giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện và báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

- Giao Văn phòng Tỉnh Đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Thanh niên NTCNVC&ĐT Tỉnh Đoàn chuẩn bị kinh phí trao cho các hộ gia đình được hỗ trợ xây nhà và hoàn tất hồ sơ quyết toán theo đúng quy định.
2. Đề nghị Hội cựu Thanh niên Xung phong tỉnh phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn hoàn thành các hồ sơ thanh quyết toán theo yêu cầu tại mục 2, phần III của Kế hoạch.

- Chỉ đạo Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Bác Ái, Thành phố Phan Rang – Tháp chàm phối hợp với huyện Đoàn Bác Ái, thành Đoàn Phan Rang – Tháp Chàm và chính quyền địa phương cùng với hộ gia đình tổ chức Lễ khởi công, Lễ bàn giao “Nhà Nhân ái” (sau khi xây dựng xong); đồng thời giám sát, đôn đốc đơn vị xây dựng thi công theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hỗ trợ, giúp đỡ hộ gia đình trong quá trình xây dựng nhà.
3. Thành Đoàn Phan Rang – Tháp Chàm, huyện Đoàn Bác Ái: 

- Báo cáo Cấp ủy, Chính quyền địa phương về triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng “Nhà nhân ái” cho hộ gia đình tại địa phương. 

- Phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong cùng cấp vận động thêm các nguồn lực từ xã hội, thân nhân hộ gia đình được hỗ trợ và tạo điều kiện về mọi mặt giúp hộ gia đình hoàn thiện ngôi nhà.
- Huy động đoàn viên, hội viên, thanh niên địa phương hỗ trợ ngày công giúp gia đình thực hiện một số công đoạn trong quá trình xây dựng nhà như: dỡ nhà cũ, khởi công, đổ nền, lợp mái, dọn về nhà mới…. 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn kính đề nghị Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh quan tâm phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch; đề nghị Thành Đoàn Phan Rang – Tháp Chàm, huyện Đoàn Bác Ái nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo “Nhà nhân ái” xây dựng đúng tiến độ thời gian và đảm bảo chất lượng.
	Nơi nhận :

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Hội Cựu TNXP Trung ương;
- TT Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh;    (b/cáo)
- Ban DV, Ban TG Tỉnh ủy;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Hội đồng quản lý Quỹ Xã hội từ thiện 
Công đoàn ngành GT-VT Việt Nam;            (p/hợp) 
- Hội Cựu TNXP tỉnh;

- HĐ Bác Ái, thành Đoàn PR-TC; (T/hiện)
- Trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn;
- Lưu: VT, KT, Ban TN.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

 BÍ THƯ 

(đã ký)
    Châu Thanh Hải


